

「栗東駅周辺まちづくりの検討の進捗状況報告」

R6 実施内容

○4月～

- ・市で過去に実施した各種アンケートから、栗東駅前に関する意見や要望等を集約し、駅前のニーズを確認

■「栗東市総合計画等に関する市民アンケート」の主な意見や要望内容

- ・駅に観光案内所の設置、駅周辺の美化
- ・さきらの活用

■「移住・定住に関するアンケート調査」の主な意見や要望内容

- ・子育てに関する施設等（幼稚園、児童館など）の充実
- ・商業施設（カフェ、チェーンの飲食店など）の増加・充実
- ・新快速の停車

■「栗東市消費ニーズ等調査」の主な意見や要望内容

- ・商業施設（カフェ、コンビニ、チェーンの飲食店）の増加・充実

■「栗東駅前周辺まちづくり基本方針策定時のアンケート」の主な意見や要望内容

- ・栗東駅への新快速の停車、駅のバリアフリー化
- ・便利さと静かで快適な居住環境が調和するまちづくり
- ・公共用地の活用（にぎわいを創出するイベント等ができるスペース、交流や憩うことができる公園、広場）
- ・静かで落ち着きのある居住環境が良い
- ・パチンコ店やカラオケボックスがないことが良い

○10月～1月

令和7年度から発注する業務内容の検討や予算の確保

○11月～

地区計画など規制の見直しの検討

○1月～

プロポーザル方式による発注の準備

R7 実施スケジュール

○4月下旬

公募型プロポーザルの公告

○6月下旬

書類審査

○6月中旬～下旬

プレゼンテーション（審査）実施

○7月初旬

契約