

## 回覧用

栗土第949号  
令和8年10月29日

近隣の皆様へ

栗東市長 竹村 健  
(公印省略)


### 小野名神上側道線2号橋補修工事の施工について（お知らせ）

秋冷の候、あなたにおかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。  
日頃は、本市土木建設行政に格別のご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。  
さて、小野地区におきまして、橋梁の長寿命化のため下記のとおり補修工事を  
実施致します。

工事期間中、近隣の皆様には何かとご迷惑をおかけすると存じますが、ご協力  
賜りますようお願い申し上げます。

#### 記

工 事 名 令和8年度 栗土工第12号  
小野名神上側道線2号橋他橋梁補修工事  
工 事 箇 所 栗東市小野地先 （下記位置図参照）  
工 事 期 間 令和 8 年 11 月 上 旬 ～ 令和 9 年 2 月 26 日  
規 制 内 容 工事期間中通行止めの予定  
規 制 時 間 9 : 00 ～ 17 : 00  
位 置 図



請 負 業 者 雅建設工業株式会社 担当 林 TEL 576-7001  
発 注 者 栗東市 建設部土木建設課 担当 和田 TEL 551-0292

(裏面へつづく)


【工事工程】

| 工種        | 工事の内容    | 2026年 |    |    |     |    |    | 2027年 |    |    |    |    |    |
|-----------|----------|-------|----|----|-----|----|----|-------|----|----|----|----|----|
|           |          | 11月   |    |    | 12月 |    |    | 1月    |    |    | 2月 |    |    |
|           |          | 10    | 20 | 31 | 10  | 20 | 31 | 10    | 20 | 30 | 10 | 20 | 28 |
| 足場工       | 足場の設置撤去  | ■     | ■  | ■  |     |    |    |       |    |    |    | ■  |    |
| 塗装工       | 塗装の塗替え   |       | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |       |    |    |    |    |    |
| コンクリート補修工 | 傷んだ箇所の補修 |       |    |    |     | ■  | ■  | ■     | ■  | ■  |    |    |    |
| 防護柵補修工    | 防護柵の補修   |       |    |    |     |    |    |       |    |    | ■  | ■  | ■  |

昼夜通行止め

【補修図（参考）】

<側面図>



<断面図>

