

確認事項

1 ごみ処理施設整備検討委員会の開催スケジュール及び協議事項について

【資料1】

【令和2年度】

回	開催時期	協議事項	決定事項
1	令和2年 9月15日	- 整備スケジュール - ごみの排出量の実績と見込 - 施設整備規模 - 計画ごみ質 - メーカーアンケート（第1回）の内容 - PFIの導入事例	
2	令和2年 11月13日	- ごみの排出量の実績と見込（再提示） - 施設整備規模（再提示） - メーカーアンケート（第1回）の結果 - 整備スケジュール - 処理方式（第1回） - メーカーアンケート（第2回）の内容	施設整備規模 整備スケジュール
3	令和2年 12月21日	- メーカーアンケート（第2回）の結果 - 処理方式（第2回） - 必要敷地面積 - 公募条件	
書面 協議	令和3年2月	- 必要敷地面積 - 公募条件	必要敷地面積 公募条件

【令和3年度】

回	開催時期	協議事項	決定事項
4	令和3年 4月22日	- 処理方式（第3回） - メーカーアンケート（第2回）の結果（第2回） - 事業方式 - 計画ごみ質（再提示）	処理方式 事業方式 計画ごみ質
5	令和3年 5月19日	- ごみ処理施設整備基本計画（案） - PFI等導入可能性調査の結果（案）	
6	令和3年 6月頃	建設候補地の選定基準	選定基準
7	令和3年 10月頃	建設応募地の現地調査	
8 9 10	令和3年11月 ～ 令和4年1月	- 応募地の資格判定審査 - 応募地の評価	資格判定結果
11	令和4年 2月頃	候補地選定評価結果報告書（案）	

参考)

- ・全自治会への説明 4月17日
- ・建設候補地の公募期間 6月1日から9月30日まで