

栗東ホースパーク これまでの経過

・S62.3 栗東自然休養公園基本計画書 策定

・S63.3 栗東健康運動公園基本設計 策定

・～H18 事業用地の取得の推進

～市の財政状況等より一時事業中断～

・H28.3 第1期栗東市総合戦略 策定「ホースパークプロジェクトの推進」
⇒健康運動公園をホースパークとして整備することを総合戦略に位置付け

・H31.1 栗東健康運動公園整備検討懇話会を開催
栗東健康運動公園基本構想 作成

・R3.2 栗東健康運動公園基本計画策定検討会議を開催
(～R4.2) ⇒庁内の関係課の課長級によりプロジェクトチームを組成し基本計画策定へ向け具体的な施策・機能の整理

・R4.3 栗東健康運動公園基本計画 策定

・R4.11 栗東市長選において「馬を活用したまちづくり」を掲げた竹村市長が当選
⇒ホースパーク整備におけた取り組みが加速

・R4.12 JRAと栗東健康運動公園整備事業に関する協定締結

・R5.7～8 当事業について初の地元説明会開催(小野、北尾団地、栗東ニューハイツ、葉山東学区自治連)
R5.10～「栗東健康運動公園整備懇談会」として上記に、中浮気団地を含めた近隣4自治会と各学区自治連合会長等と定期的に懇談

・R6.7 MS(マーケットサウンディング)調査実施⇒栗東ホースパーク事業の市場性を確認

・R7.3 栗東健康運動公園基本設計完了

・R7.5 造成詳細設計着手

・R7.6 JRAと協定の内容変更について協定締結

・R7.11 MS(マーケットサウンディング)調査実施⇒造成詳細設計の意向確認(残置森林の配置・起伏を活かした整備等)