男女共同参画プラン第7版策定スケジュール（案）

資料4

年度/月	区分	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
令和6	報告		各課取組進捗管理							各課実績進捗管理			
	対外調査 策定作業		市民/事業所アンケート案作成		市民/事業所アンケートはがき作成	第6版の検証（庁内ヒアリング）	市民/事業アンケート実施		★ アンケート結果集計	アンケート結果検証			
	協議会 専門部会					★ 第1回協議会 （策定計画・アンケート調査案）						★ 第2回協議会 （市民・事業所アンケート結果）	
令和7	報告	★ 総合調整会議 （策定スケジュール）							★ 総合調整会議 （素案）	★ 議会説明会 （素案）			★ 議会・委員会報告
	策定作業	骨子案作成	各課取組進捗管理			素案作成		素案修正		パブコメ	最終案作成		計画書確定
	協議会 専門部会		★ 第1回協議会 （方針）		★ 第2回協議会 （骨子案）			★ 第3回協議会 （素案）				★ 第4回協議会 （最終案）	

専門部会（随時開催）