栗東市地域福祉計画策定のスケジュール

	平成 28 年度					平成 29 年度											
	11 月	12 月	1月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
委員会	①			②				③				④			⑤	⑥	
アンケート調査の実施																	
アンケート調査結果分析																	
アンケート報告書作成																	
骨子案の作成・編集																	
素案の作成・編集																	
パブリックコメント																	
計画確定・印刷																	
概要版作成																	