スケジュール

平成 29 年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10 月	11 月	12 月	1月	2月	3月
会議												
地域福祉計画委員会			● アンケート結果報告等		● 骨子案			● 素案		● 最終確定		
①基礎分析												
データ収集・現状把握												
関連計画の整理												
②計画策定												
庁内関係各課（社協）ヒアリング												
骨子案の作成・修正、重点的な取組の設定												
素案の作成・修正												
パブリックコメント												
最終修正・計画の確定												
概要版の作成												
印刷・製本												