3　新ごみ処理施設の整備スケジュールについて

【資料３】

項目	年度	令和２年度				令和３年度				令和４年度				令和５年度				令和６年度				令和７年度				令和８年度				令和９年度				令和10年度			
	月	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
ごみ処理施設整備基本計画の策定																																					
建設候補地の公募・選定																																					
用地取得																																					
用地測量・地質調査																																					
生活環境影響調査																																					
整備事業者の選定																																					
関係機関との協議																																					
工事受注者による実施設計及び建設工事																																					
稼働																																					