想定スケジュール（案）


年度
~R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
事業展開
基本計画
基本設計
基本設計
基本設計
造成詳細設計
工事 1年目
工事 2年目
工事 3年目
工事 4年目
工事 5年目
工事 6年目
開園
令和11年頃の一部先行開園を検討中。
にぎわい施設
■基本設計
■地質調査
■環境調査
■造成詳細設計
関係機関協議
■造成工事
地盤安定処理
敷地造成・雨水排水
調整池・インフラ
雨水排水
■事業者の公募
~選定
■施設設計
■施設工事
準備
運営
民間事業者が実施
その他公園施設
■基本計画
（基本構想）
■事業スキーム・
公募方針の検討
■サウンディング調査
■公募等設置
指針策定
■事業者の公募
~選定
■造園
詳細設計
■造園工事
園路
芝生広場
駐車場
管理事務所
電気・給水設備
植栽
遊具
外周柵
指定管理
民間事業者が実施（にぎわい施設業者）
市民の意見を聞きつつ、設計予定
馬関連施設
■事業者の公募
~選定
■施設設計
■施設工事
準備
管理運営
民間事業者の意見を取り入れながら、市が実施
民間事業者が実施