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事業の概要

標準横断面図

写真② 宅屋交差点付近

写真① 御上神社前交差点付近

平成29年2月2日.17時頃撮影

平成29年2月3日.8時頃撮影

（仮称）
宅屋ランプ
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１．事業の概要
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T3=21,748台/日
(K=1.33)
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(K=1.73)

T3=24,033台/日
(K＝1.50)

T3=7,336台/日
(K＝0.58)

T3=13,068台/日
(K＝1.09)

T3=24,788台/日
(K＝1.89)

T3=9,312台/日
(K=0.73)

T3=42,646台/日
(K=0.66)

○事業区間

（起点）滋賀県野洲市小篠原

（終点）滋賀県栗東市手原

○延長・規格

４．７ｋｍ

第３種第１級（８０ｋｍ／ｈ）

○事業着手

昭和５７年度

○都市計画決定

平成１２年度

○全体用地進捗率

約９７％（令和６年３月末現在）

○今年度の事業内容

・調査設計

・手原地区ほか公共移設補償

・手原地区ほか改良工事

・七間場高架橋ほか下部工事

・野洲川橋ほか上部工事

・手原地区ほか舗装工事
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〇工事期間中の交通形態（道路の切り替え）については、次のステップを想定しています。

※ステップは確定したものではなく今後の施工状況及び関係機関協議等で変更する場合があります。
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現況OFFランプ封鎖

現況ONランプ封鎖

ONランプ切替

OFFランプ切替

仮設ONランプ

ONランプ切替

OFFランプ切替

現 況 STEP5

STEP6

STEP7

完成・供用

仮設信号
交差点①

仮設信号
交差点①

仮設信号
交差点①

仮設信号
交差点③

仮設信号
交差点③

現況8号上下線封鎖

国道8号接続
ONランプ

至 彦根

至 大津
至 栗東IC料金所

国道8号接続
OFFランプ

国道1号接続
ONランプ②

国道1号接続
OFFランプ②

国道1号接続
ONランプ①

国道1号接続
OFFランプ①

県道接続
OFFランプ

県道接続
ONランプ

至 大津至 栗東IC料金所

国道8号接続
ONランプ

国道8号接続
OFFランプ

国道1号接続
ONランプ②

国道1号接続
OFFランプ②

国道1号接続
OFFランプ①

【現況・栗東第二IC付近】

【完成イメージ・栗東第二IC付近】

至 彦根

済生会滋賀県病院

栗東第二IC

【完成イメージ・済生会病院付近】

施⼯箇所凡例

施⼯箇所凡例

施⼯箇所凡例

STEP1（通行形態：現況と同じ）

施⼯箇所凡例

施⼯箇所凡例

施⼯箇所凡例

現況8号下り線封鎖

OFFランプ切替

OFFランプ切替
（完成ランプ利⽤）

STEP2

STEP3

施工:令和3年7月19日

施工:令和3年10月6日

※工事工程の検討により、STEP4は省略しました。 2

（現在）

２．栗東市大橋～手原付近（工事ステップ６）



済生会滋賀県病院
（第三次救急医療）

市道

市
道

至
野
洲

至
草
津

市
道

済生会滋賀県病院
（第三次救急医療）

市道

現在（STEP5）令和6年8月29日

令和７年夏頃（次のSTEP6）

大橋

大橋

工事ヤード工事ヤード

工事ヤード

工事ヤード 工事ヤード
工事ヤード

バイパス本線の工事ヤード確保および沿道利用を目的に
国道８号を上下分離（一方通行）しループ形状とした

仮設オンランプ設置

仮設信号機（２）

仮設信号機（２）
改修

仮設信号機（新規）

手原

手原

至
野
洲

至
草
津

仮設信号機（１）

仮設信号機（１）廃止により、名神～国道8号
（近江八幡方面）は広域迂回となる

STEP5-4
仮設信号機設置

仮設信号機（１）
撤去
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２．栗東市大橋～手原付近（工事ステップ６）



３．バスの経路（現在）

国道８号

済生会滋賀県病院

【路線】
２：金勝線（帝産）
５：草津伊勢落（滋賀バス）
E：治田金勝線（帝産）

バス停
大橋3丁目

（上り、下り）

市道大橋済生会病院線

令和６年８月２９日
ＳＴＥＰ５－４切替
・交差点設置
・信号機設置

工事ヤード
工事ヤード

【路線】
D：葉山循環線（帝産）
C：宅屋線（近江バス）
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３．バスの経路（ＳＴＥＰ６）

済生会滋賀県病院

【路線】
２：金勝線（帝産）
５：草津伊勢落（滋賀バス）
E：治田金勝線（帝産）

バス停
大橋3丁目

（上り、下り）

市道大橋済生会病院線

工事ヤード工事ヤード

【路線】
D：葉山循環線（帝産）
C：宅屋線（近江バス）
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【路線】
２：金勝線（帝産）
５：草津伊勢落（滋賀バス）
E：治田金勝線（帝産）

バス停
済生会病院前

工事ヤード
工事ヤード

←一方通行
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３．バスの経路（ＳＴＥＰ６）

仮設信号機

仮設信号機

野洲方面 ・草津方面⇒済生会滋賀県病院

済生会滋賀県病院 ⇒野洲方面 ・草津方面

済生会滋賀県病院
（第三次救急医療）

済生会滋賀県病院
（第三次救急医療）

仮設信号機

仮設信号機

仮設信号機仮設信号機



３．バスの経路（現在）
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３．バスの経路（変更案）
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済生会
滋賀県病院

往路
草津駅西口～守山駅東口

復路
守山駅東口～草津駅西口

アグリの郷

アグリの郷

やすらぎの家

やすらぎの家

宅屋口

宅屋口

大橋三丁目

県道宅屋口 県道宅屋口

済生会
滋賀県病院

往路
草津駅西口～守山駅東口

復路
守山駅東口～草津駅西口

アグリの郷

アグリの郷

やすらぎの家

やすらぎの家

宅屋口

宅屋口

大橋三丁目

県道宅屋口 県道宅屋口

現在 変更案

アグリの郷

やすらぎの家

宅屋口

大橋三丁目

済生会病院

大橋三丁目

宅屋口

県道宅屋口

往路

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

県道宅屋口

宅屋口

大橋三丁目

済生会病院

大橋三丁目

宅屋口

やすらぎの家

アグリの郷

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

復路

アグリの郷

済生会病院

大橋三丁目

宅屋口

県道宅屋口

往路

↓

↓

↓

↓

↓

↓

県道宅屋口

済生会病院

大橋三丁目

宅屋口

やすらぎの家

アグリの郷

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

復路

：バス停通過：バス停
：バス停

やすらぎの家


