

令和5年度 総合計画（後期基本計画）及び国土利用計画策定スケジュール

令和5年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総合計画				活動指標・課題・意見の 照会及び取りまとめ 								●R6年度専門部会の立ち上げ準備
国土利用計画 （関係部・関係課会議）				●関係課会議立ち上げ準備 （メンバー照会：企業立地推進課、住宅課、都市計画課、農林課、商工観光労政課） 関係課意見照会7/24～7/28 	●第1回関係部会議（8/17） ・課題や意見等の情報共有 等 ●第2回関係部会議（8/29） ・課題整理や今後の土地利用のあり方決定 関係部局意見照会8/18～8/23 	関係部局意見照会9/7～9/27 	●第3回関係部会議（10/16） ・各部局の土地利用について	●第4回関係部会議 ・計画見直しの方針案について 等				●R6年度専門部会の立ち上げ準備
アンケート				調査項目検討 			●調査項目報告（審議会・本部会議）	アンケート実施 		●結果報告（本部会議）	●結果報告（審議会）	
総合計画審議会				●第1回（7/4） ・諮問 ・令和4年度実績 ・令和5年度実施計画 ・後期基本計画の策定について ・アンケート項目の確認等			●第2回（10/30） ・令和5年度実績報告（中間） ・アンケート調査項目報告等				●第3回 ・諮問（国土利用計画） ・アンケート結果報告 ・基本構想の検証について ・前期の成果指標結果について ・後期基本計画策定方針 ・庁内ワーキンググループの運営について ・専門部会（総計、国土）の立ち上げについて 等	
総合計画推進本部会議			●第1回（6/15） ・令和4年度実績 ・令和5年度実施計画 ・後期基本計画の策定について ・アンケート項目の確認 等	●第2回（7/21） ・専門部会の設置について ・策定スケジュールについて 等			●第3回（10/5） ・令和5年度実績報告（中間） ・アンケート調査項目報告等			●第4回 ・アンケート結果報告 ・基本構想の検証について ・前期基本計画評価結果（素案）について ・後期基本計画策定方針 ・庁内ワーキンググループの運営について ・専門部会（総計、国土）の立ち上げについて 等		
総合調整会議											●議会への報告内容（アンケート結果報告）	
専門部会					●専門部会立ち上げ準備 ・各部照会7/24～7/31（各部1～2名）	●第1回専門部会（9/22） ・前期基本計画の進行管理等における課題整理 ・アンケート項目の確認等			●第2回専門部会 ・アンケート結果及び社会経済情勢、nextりっとうプロジェクトでの意見を踏まえた前期基本計画の基本事業についての検証			●R6年度専門部会の立ち上げ準備
Nextりっとうスマートプロジェクト会議									●第1回（12/13） ・現状説明 ・アンケート結果を踏まえての基本構想、前期基本計画の検証を踏まえての意見照会 等			
議会							●議会説明会 ・アンケート調査項目報告			●総務常任委員会、議会説明会 ・アンケート結果報告		
その他 （進行管理）						令和5年度実績（中間）各課照会（9/4～9/14） 	前期基本計画評価各課照会 					