

栗東市デジタル田園都市総合戦略及び栗東市人口ビジョン策定スケジュール

	令和5年度実績									
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
栗東市デジタル 田園都市国家 構想総合戦略	基本目標		推進施策、体制						素案の整理とりまとめ 進行管理表の作成	
	将来目標		素案の検討				社人研 地域 別将来人口推 計公表			
栗東市 人口ビジョン	基本認識の整理 基本的視点の整理		目指すべき 将来の方向						素案の整理とりまとめ	
	将来展望に必要な 調査・分析		見直し内容の整理							
アンケート	●設計	●発送	●集計	●結果分析			現年度転出・転入者アンケート			
地方創生懇談 会		●第1回(7/4) ・R4実績 ・R5計画及び取り組み			●第2回(10/30) ・R5中間実績 ・アンケート結果報告 ・今後のスケジュールに ついて					
まち・ひと・しご と創生本部会議	●第1回(6/15) ・R4実績 ・R5計画及び取り組み	●第2回(7/21) ・専門部会の設置につい て ・今後のスケジュール			●第3回(10/16) ・R5中間実績 ・アンケート結果中間報 告 ・今後のスケジュールに ついて				●第4回(2/28) ・アンケート結果最終報 告 ・今後のスケジュールに ついて	●第5回(3/27) 重点的に取り組む事項と 策定の方向性
専門部会			●第1回(8/8) 現状説明、今後の取り 組み、アイデア抽出	●第2回(9/5) 骨子の検討	●第3回(10/2) アンケート結果中間報 告 素案の検討				●第4回(2/26) アンケート結果最終報告	●第5回(3/25) 重点的に取り組む事項と 策定の方向性
nextりっとう プロジェクト			●第1回(8/23) 現状説明、今後の取り 組み、アイデア抽出	●第2回(9/13) 素案の検討						
議会	●策定計画説明									
その他 (進行管理)			●中間実績照会	●中間実績取りまとめ						

栗東市デジタル田園都市総合戦略及び栗東市人口ビジョン策定スケジュール

	令和6年度予定						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	下半期
栗東市デジタル田園都市国家構想総合戦略	総合戦略案 ←-----→			パブリックコメント (1ヶ月) ←-----→		成案化	
栗東市人口ビジョン	人口ビジョン案 ←-----→			パブリックコメント (1ヶ月) ←-----→		成案化	
アンケート	現年度転出・転入者アンケート						
地方創生懇談会		●第1回(5/30) ・R5実績 ・R6計画 ・素案協議			●第2回(8/中旬～下旬) ・パブコメ修正案協議 ・戦略案発表		
まち・ひと・しごと創生本部会議	●第1回(4/3) ・具体的取組及び対応	●第2回(5/1) ・具体的取組集計結果 ・専門部会意見報告 ●第3回(5/23) ・素案協議	●第4回(6/5) ・素案協議 ・素案確定 ・議会報告について		●第5回(8/7) ・パブコメ修正案協議 ・戦略案発表		実施計画策定 →
専門部会	●第1回(4/25) ・R5実績及びR6スケジュール(案) ・具体的取組及び対応	●第2回 ・素案協議	●第3回 ・素案協議		●第4回 ・パブコメ修正案協議 ・戦略案発表		
nextりっとうプロジェクト							
議会			議会常任委員会(6/25) ・素案説明	議会説明会(7/1) ・素案説明		議会説明会() ・パブコ結果報告 ・戦略改訂公表	
その他 (進行管理)							