

「まちづくり女と男の共同参画プラン 第6版」の策定スケジュール

時 期		内 容
令和元 (2019) 年度	6 月	総合調整会議（策定スケジュールについて）
	7 月	第1回男女共同参画社会づくり推進協議会 （策定について）
	随時	男女共同参画社会づくり推進委員会専門部会
	7 月	議会説明会（策定スケジュールについて）
	8 月	事業所アンケート案作成
	9 月	現行計画の検証（庁内ヒアリング）実施
	9 月	庁内ヒアリングまとめ
	9 月	第2回男女共同参画社会づくり推進協議会 （市民アンケート調査票について）
	9 月	事業所アンケート実施
	10 月	事業所アンケートまとめ
	10 月	市民アンケート案作成
	11 月	市民アンケート実施
	12 月	市民アンケート結果まとめ
令和2 (2020) 年度	1 月～3 月	アンケート結果検証
	2 月	第3回男女共同参画社会づくり推進協議会 （市民アンケート結果について）
	4 月～7 月	骨子案作成
	随時	男女共同参画社会づくり推進委員会専門部会
	7 月	第1回男女共同参画社会づくり推進協議会 （骨子案について）
	8 月～11 月	素案作成
	11 月	総合調整会議（素案について）
	11 月	第2回男女共同参画社会づくり推進協議会 （素案について）
	12 月	議会説明会（素案について）
	12 月	第3回男女共同参画社会づくり推進協議会 （改正素案について）
	12 月	パブリックコメントの実施
令和3 年	2 月	第4回男女共同参画社会づくり推進協議会 （計画書（最終案）について）
	3 月	計画書の確定
	3 月	議会・委員会報告（計画書について）