

令和5年度 市民参画と協働によるまちづくり推進に関する事業計画

月	市民参画等 推進委員会	行動計画関係	協働事業提案制度 (自由テーマ型)	協働事業提案制度 (連携支援型)	元気創造まちづくり事業	未来へつなぐ市民活動応援事業	事務局
5年4月		行動計画実施・目標 (各課照会)	事業サポート(通年)	提案の募集(随時) 募集状況に応じて審査・選考を行う	事業サポート(通年)	事業サポート(通年)	協働まちづくり通信 発行(随時)
5月							
6月							
7月	第1回開催 4日	市民アンケート 事業所アンケート	R6 募集説明会 22日 募集受付 7月18日～ 提案者と実施担当課との協議		R6 募集説明会 22日 募集受付 7月18日～	R6事業実施団体 募集説明会 22日 募集受付 7月18日～	広報7月号掲載 「令和5年度事業の 紹介・令和6年度事 業の募集」
8月			R6 募集受付 ～8月18日		R6 募集受付 ～8月18日	R6事業実施団体 募集受付 ～8月18日	
9月			R6 プレゼン講座 (講師：未定) 1次審査 上旬 1次結果通知		R6 プレゼン講座 (講師：未定)		
10月			R6 公開プレゼンテーション 2次審査 10月		R6 公開プレゼンテーション 10月	R6事業実施団体 登録審査会 10月	
11月			R6 審査結果通知 予算要求		R6 審査結果通知 予算要求	R6事業実施団体 審査結果通知 予算要求	
12月			R6 担当課、提案団体との実施に 向けた課題等検討・協議				市民参画と協働によ るまちづくり職員研 修(内容・講師未定)
6年1月				R5 市民活動サポート講座 成果報告会に向けて(任意参加)	R5 市民活動サポート講座 成果報告会に向けて	R5事業実施団体 市民活動サポート講座 成果報告会に向けて	市民学習会(寄附講 座・講師未定)
2月					R5 実績報告書(下旬) 事業が完了していない団体 は中間報告を提出		
3月	第2回開催 1年間のまと め		R6 議会審議、議決(予算)	R5 成果報告会(内容未定・上旬)(任 意参加・評価)	R5 成果報告会(内容未定・上 旬) R6 議会審議、議決(予算) 事業実施説明(下旬)	R5事業実施団体 成果報告会(内容未定・上旬)	
4月			R6事業実施(協定書締結)		R6事業実施	R6事業実施団体 補助金申請 事業実施	

検討・実施