

令和8年10月29日

自治会の住民の皆さま

栗東市長 竹 村 健  
( 公 印 省 略 )旧 J A レーク滋賀治田支店 事務所改修および平屋等解体工事の  
お知らせとご協力について（お願い）

日頃は、本市の行政運営ならびに教育行政に格別のご厚情、ご理解を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、標記の件につきまして、この度、旧 J A レーク滋賀治田支店を活用した学童保育所の整備のための改修工事および治田保育園の民設民営による建て替えのための旧そろばん教室等の解体工事を実施いたします。


つきましては、工事期間中何かとご迷惑をおかけいたしますが、工事全般について安全第一に取り組みさせていただきますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

## 記

- |          |                                                                                                            |                     |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| 1. 工 事 名 | 治田第二学童保育所改修等工事                                                                                             |                     |       |
| 2. 工事場所  | 目川840番1、841番                                                                                               |                     |       |
| 3. 工事概要  | ・旧 J A レーク滋賀治田支店 事務所（内装の解体および改修）<br>・旧そろばん教室（解体）<br>・その他工作物（解体・撤去・整地）                                      |                     |       |
| 4. 工事期間  | 令和8年10月下旬 ～ 令和9年3月下旬<br>（天候等により工期を延長する場合があります。）<br>（工事の進捗によってATMが一時的に使用できなくなる場合がありますが、工事期間中であっても原則使用できます。） |                     |       |
| 5. 作業時間  | 8:00～18:00（土曜・日曜は休工）<br>（騒音が発生しない作業（内装工事等）はこの限りではない）                                                       |                     |       |
| 6. 通行規制  | 登校時間（7:30～8:30）は工事車両を通行禁止とし、下校時間は最徐行厳守で通行します。<br>また、大型の工事車両の出入りが必要となる日については、交通誘導員を配置し、安全に配慮します。            |                     |       |
| 7. 発 注 者 | 栗東市住宅課                                                                                                     | 電話：077-551-1943（直通） | 担当：山中 |
|          | 子育て支援課                                                                                                     | 電話：077-551-0138（直通） | 担当：奥田 |
|          | 幼児課                                                                                                        | 電話：077-551-0424（直通） | 担当：西宮 |
| 8. 施 工 者 | たち建設株式会社                                                                                                   | 電話：077-553-2561     | 担当：鵜飼 |

裏面あり

工事概要 (図面)



## スケジュール概要（予定）

|                 | 年<br>月 | 2026 |                |           | 2027 |                |       |
|-----------------|--------|------|----------------|-----------|------|----------------|-------|
|                 |        | 10   | 11             | 12        | 1    | 2              | 3     |
| 仮設工事            |        | 事前準備 | 仮囲い設置          |           |      |                | 仮囲い撤去 |
| 旧事務所            |        |      | 内装解体<br>(騒音あり) | 内装・外部建具改修 |      |                |       |
| 平屋<br>(旧そろばん教室) |        |      | 建物<br>(騒音あり)   |           |      |                |       |
| 外構工事            |        |      |                |           |      | 外構工事<br>(騒音あり) |       |