

回覧

住民の皆様

令和7年9月26日

栗東市長 竹村 健

小柿苅原線歩道橋詳細設計委託業務の業務期間延長について（お知らせ）

初秋の候、あなたにおかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

日頃は、本市土木行政に格別のご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、小柿苅原線につきまして、測量・地質調査の実施をご案内しておりましたが、業務期間を下記の通り延長させていただきます。

引き続き、近隣の皆様には何かとご迷惑をお掛けするかと存じますが、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

記

工 事 名	小柿苅原線歩道橋詳細設計委託業務		
工 事 箇 所	栗東市 中沢 地先 （裏面位置図参照）		
工 事 期 間	変更前：令和7年8月4日 ～ 令和7年10月31日		
	変更後：令和7年8月4日 ～ 令和8年1月31日		
規 制 内 容	片側交互通行		
	※交通規制は期間のうち2～4日程度		
規 制 時 間	9:00 ～ 17:00		
請 負 業 者	株式会社新洲	担当：炭野	TEL 552-9876
発 注 者	栗東市建設部道路・河川課	担当：池田	TEL 551-0119

（裏面へつづく）

規制図
小柿苅原線歩道橋詳細設計委託業務

