

栗東市市民参画と協働によるまちづくり推進条例行動計画策定スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	7年1月	2月	3月
推進委員会					第1回 策定 スケジュール		第2回 素案検討	第3回 素案確認				第4回 報告
庁内					意見聴取	骨子案検討		意見反映	素案確認		パブコメ協議 計画反映	
事務局			総合調整 会議	策定業務 策定業者契 約締結	骨子案作成 現状把握・分析		素案作成		総合調整 会議 議会説明会	パブリック コメント	パブコメ反映 最終調整 最終稿作成	計画印刷 議会報告