

**栗東市市民参画と協働によるまちづくり推進条例行動計画  
策定スケジュール(予定)**

時期	項目	内容
令和 6 年 5 月 9 日	総合調整会議(報告)	計画概要、策定スケジュールについて
令和 6 年 5 月 24 日	議会説明会	計画概要、策定スケジュールについて
令和 6 年 8 月 6 日	第 1 回推進委員会	計画概要、策定スケジュールについて
令和 6 年 10 月 24 日	第 2 回推進委員会	骨子(案)について
令和 6 年 11 月 26 日	第 3 回推進委員会	素案について
令和 6 年 12 月 9 日～ 令和 6 年 12 月 13 日	各課照会	素案について
令和 7 年 1 月 8 日	総合調整会議(審議)	確定素案審議、 パブリックコメント実施について
令和 7 年 1 月 23 日	議会説明会	素案報告、 パブリックコメント実施について
令和 7 年 1 月 24 日～ 令和 7 年 2 月 14 日	パブリックコメント	パブリックコメント実施
令和 7 年 2 月中旬	第 4 回推進委員会	計画確定について
令和 7 年 2 月 27 日	総合調整会議(報告)	計画確定について
令和 7 年 3 月 17 日	議会総務常任委員会	計画確定について
令和 7 年 3 月 24 日	議会説明会	計画確定について