

計画策定スケジュール

	日程	項目
令和6年	11月26日（火）	第3回栗東市市民参画等推進委員会
	12月9日（月）～13日（金）	各課照会（1回目：48件）
	12月20日（金）～24日（火）	各課照会（2回目：18件）
令和7年	1月27日（月）～2月7日（金）	パブリックコメント（1件）
	2月18日（火）	第4回栗東市市民参画等推進委員会
	2月20日（木）	総合調整会議審議事項付議（パブリックコメント結果、成案化）
	3月14日（金）	総務常任委員会その他報告（パブリックコメント結果、成案化）
	3月21日（金）	議会説明会（パブリックコメント結果、成案化）
	4月1日（火）	計画策定