

地域防災計画改定スケジュール

時期		内容	備考
2019 年	5 月 14 日	防災会議（第 1 回）	
2019 年	5 月 27 日	第 1 回地域防災計画改定等委員会 ・スケジュール、作業方針等の確認	
2019 年	6 月 6 日	総合調整会議 6 月議会 ・スケジュールの説明	
2019 年	6 月 18 日	第 1 回作業部会	骨子説明
2019 年	7 月 31 日	第 2 回作業部会	検討素案説明、意見徴収
2019 年	9 月 30 日	第 3 回作業部会	検討素案の調整
2019 年	10 月 3 日	第 2 回地域防災計画改定等委員会 ・地域防災計画（検討素案）の確認	事務局案（検討素案） 提出
2019 年	10 月 9 日	総合調整会議（臨時）	検討素案説明
2019 年	10/15～11/5 10 月 18 日	関係機関、各課意見照会 議会総務常任委員会協議会へ検討素 案の協議、説明	
2019 年	11 月 11 日 11 月 21 日	議会説明会 ・地域防災計画（素案）の報告 第 3 回地域防災計画改定等委員会 ・地域防災計画（検討素案）の検討	検討素案 → 素案
2019 年	12 月 3 日	防災会議（第 2 回） ・地域防災計画（素案）の審議	素案 → 案
2019 年 2020 年	12 月～1 月	総合調整会議 ・地域防災計画（案）の報告 1 2 月議会 ・地域防災計画（案）の説明 地域防災計画（案）に対するパブリッ クコメントの募集	12/25～1/20
2020 年	2 月	防災会議（第 3 回） ・地域防災計画（案）の審議 総合調整会議 ・地域防災計画の報告	計画決定
2020 年	3 月	3 月議会 ・地域防災計画の報告	