

## 第3期栗東市子ども・子育て支援事業計画の策定について

### 1. 策定スケジュール(予定)…裏面に詳細掲載

【令和6年度】

- 第3期計画の策定、第2期計画の進捗管理等
- 子ども・子育て会議 5回開催

### 2. ニーズ調査票回収状況(3月8日時点)

就学前児童保護者:2,000件配布

- 回収件数……………812件(回収率:40.60%)
- 紙アンケート……………368件(回収率:18.40%)
- WEBアンケート…444件(回収率:22.20%)

小学生保護者:1,000件配布

- 回収件数……………438件(回収率:43.80%)
- 紙アンケート……………200件(回収率:20.00%)
- WEBアンケート…238件(回収率:23.80%)

	子ども・子育て会議	第3期子ども・子育て支援事業計画
R5年度 2月		ニーズ調査 (2/22~3/8)
3月	第4回 ・第2期計画の進捗管理 ・第3期計画策定のスケジュールについて	調査票集計・分析
R6年度 4月		計画素案作成 (量の見込み・確保方策検討含む)
5月	第1回 ・第2期計画の進捗管理 ・第3期計画策定にかかるニーズ調査結果について ・第3期計画(素案)提示①	報告書の作成
6月		
7月	第2回 ・量の見込みの検討① ・各事業の確保方策の検討① ・第3期計画(素案)提示②	
8月	第3回 ・量の見込みの検討② ・各事業の確保方策の検討② ・第3期計画(素案)提示③	
9月		
10月		
11月	第4回 ・第3期計画(素案)の最終確認④ ・パブリックコメント実施について	
12月		パブリックコメント (12月~1月予定)
1月		計画最終調整
2月	第5回 ・第2期計画の進捗管理 ・第3期計画(案)のパブリックコメント結果について ・第3期計画(案)の審議⑤	
3月		第3期計画完成