

栗東市子ども・子育て会議の開催と内容について

【令和7年度】

- 第1回（令和7年7月29日）：令和7年度の支援事業計画の取り組み内容について
栗東市こども計画（仮称）の策定について
- 第2回（令和7年9月5日）：栗東市こども計画（仮称）策定に向けた基礎調査（案）について
- 第3回（令和7年11月4日）：栗東市子ども・若者施策の課題について
- 第4回（令和8年2月17日）：令和7年度の支援事業計画の取り組み実績について
栗東市こども計画（仮称）の基礎調査結果報告について

○第1回（令和8年5月19日）：令和8年度の支援事業計画の取り組み内容について
栗東市こども計画（仮称）の検討について

- 第2回（令和8年7月30日）：栗東市こども計画（仮称）体系案の検討について
- 第3回（令和8年9月頃）：栗東市こども計画（仮称）骨子案の検討について
- 第4回（令和8年11月頃）：栗東市こども計画（仮称）素案の検討について
パブリックコメントの実施について
- 第5回（令和9年2月頃）：令和8年度の支援事業計画の取り組み実績について
パブリックコメントの結果報告について
栗東市こども計画（仮称）素案の審議について

栗東市こども計画（仮称）策定までのスケジュール

令和7年度				令和8年度				
第1回	第2回	第3回	第4回	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回
計画 説明	基礎調査 項目検討	課題 検討	調査結果 報告	計画 検討	計画 検討 体系案	計画 検討 骨子案	計画 検討 素案	素案 審議
→				●→				