

第3次栗東市食育推進計画策定スケジュール(案)

年 月	策定会議	事務局
平成31年4月		<ul style="list-style-type: none"> ●事務局会議（庁内会議） ・データを収集 ・策定スケジュール(案)の検討
令和元年5月	<ul style="list-style-type: none"> ■5月31日(金) 第1回策定会議 ・計画の趣旨、策定の進め方 ・課題、提案等の収集（ワークショップ） 	
令和元年6月		<ul style="list-style-type: none"> ●子ども食堂、保育園・幼稚園・幼児園保護者会へヒアリングを実施 ●課題の整理作業
令和元年7月	7月下旬～8月上旬 <ul style="list-style-type: none"> ■第2回策定会議 ・市の課題と対策 	↓
令和元年8月		<ul style="list-style-type: none"> ●計画素案の検討
令和元年9月	9月下旬 <ul style="list-style-type: none"> ■第3回策定会議 ・計画案の検討 	↓
令和元年10月		<ul style="list-style-type: none"> ●計画案の修正
令和元年11月		<ul style="list-style-type: none"> ●パブリックコメントの準備
令和元年12月		<ul style="list-style-type: none"> ●パブリックコメントの実施
令和2年1月		<ul style="list-style-type: none"> ●計画案の修正・検討 ●ダイジェスト案の作成
令和2年2月	2月上旬 <ul style="list-style-type: none"> ■第4回策定会議 ・パブリックコメントの報告 ・計画案の検討、承認 	↓
令和2年3月		<ul style="list-style-type: none"> ●計画書・ダイジェストの印刷製本