

令和5年度協議会スケジュールおよび第3次健康りっとう21策定業務進行表（予定）

資料1

（参考）2022（令和4）年度

		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
項目														
策定業務工程	市民アンケート調査						内容決定・印刷・封入 ○調査票発送	集計・分析					調査報告書作成	
	第2次評価・課題の明確化											第2次計画の評価（案）		
協議会（※）						○令和3年度実績 と令和4年度計画の確認 策定スケジュールの確認 調査票内容の検討				○調査結果（集計） クロス集計内容検討 市民ヒアリング調査の検討			○調査結果報告 令和4年度実績確認 第2次計画評価の検討 市民ヒアリング調査の検討	

（予定）2023（令和5）年度

		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
項目														
策定業務工程	市民ヒアリング調査			○市民ヒアリング調査										
	第3次計画策定			骨子案作成・修正		ヒアリング調査まとめ	計画素案の作成・修正			概要版の作成・修正 ○パブリックコメント実施			校正・印刷	
協議会（※）					○市民ヒアリング調査経過 骨子案の検討			○市民ヒアリング調査結果 計画素案検討		○計画素案検討 パブリックコメントについて			○パブリックコメント結果 計画ならびに概要版の検討	

第3次計画に基づき実行

※健康づくり推進協議会