

## スケジュール(案) 資料3

スケジュール(案)  
第3期栗東市障がい者基本計画、第6期栗東市障がい福祉計画の策定委員会  
栗東市障がい者の住みよいまちづくり推進協議会

令和2年1月16日現在

4～5月	(策定委員選出・公募委員募集)
6月	第1回栗東市障がい者基本計画、栗東市障がい福祉計画の策定委員会
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委員委嘱 ・委員長 副委員長選出</li> <li>・障がい者基本計画と障がい福祉計画の位置づけについて</li> <li>・アンケート調査について</li> </ul>
5～7月	各障がい者団体、支援者団体、養護学校保護者会等から聞き取り調査
7～9月	アンケート調査実施
10月	第2回栗東市障がい者基本計画、栗東市障がい福祉計画の策定委員会
	・アンケート調査 ヒアリング等の結果から計画素案の検討
11月	第3回栗東市障がい者基本計画、栗東市障がい福祉計画の策定委員会
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第3期栗東市障がい者基本計画素案(案)について</li> <li>・第6期栗東市障がい福祉計画素案(案)について</li> </ul>
12月～1月	計画案に対するパブリックコメント実施
2月	第4回栗東市障がい者基本計画、栗東市障がい福祉計画の策定委員会
	・パブリックコメント実施後の最終案についての報告
3月	栗東市障がい者の住みよいまちづくり推進協議会の実施
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第3期栗東市障がい者基本計画素案(案)についての報告</li> <li>・第6期栗東市障がい福祉計画素案(案)についての報告</li> </ul>
3月	議会で報告