

「第2期栗東市障がい者基本計画」及び「第4期栗東市障がい福祉計画」策定について

作業内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
業者選定 業者委託契約		● プロポーザ										
策定委員会委員委嘱		●										
アンケート調査 アンケート分析				■		■						
事業所ヒアリング ヒアリングまとめ				■		■						
関係機関ヒアリング等 ヒアリングまとめ				■		■						
策定委員会			●				●	●			●	
			第1回 アンケート調査票確認			第2回 アンケート及びヒアリング結 果から計画素案の検討		第3回 計画書(案)の検		第4回 パブコメ結果及び計画 書最終案の報告		
住みよいまちづくり推進協議会												●
パブリックコメント									■			
議会						●			●			●
総合調整会議				●					●		●	