

栗東市自殺対策計画策定スケジュール

		平成30年度									
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画策定業務											
現状把握・分析	基礎的な地域データ及び資料の整備分析										
	業務棚卸シートの作成・記入(業務棚卸)										
	庁内連絡会の意見反映(業務棚卸)										
課題整理	課題の整理・抽出										
施策検討	重点施策の検討、指標設定										
計画とりまとめ	計画骨子案の作成・修正										
	計画書素案の作成・修正										
各種会議支援											
栗東市自殺対策計画策定委員会											
栗東市自殺対策連絡会 (庁内ワーキングチーム)											
パブリックコメントの実施											
成果品の作成・納品											
計画書本編、概要版編集											
校正・印刷											
成果品納品											