

(仮称)手話言語及び障がい者コミュニケーション支援条例の策定にかかるスケジュール(案)

H31	
2月	第1回(仮称)手話言語及び障がい者コミュニケーション支援に関する条例検討委員会 ・委員委嘱 ・検討委員会の趣旨説明 ・条例の位置づけ ・先進事例の紹介
3月	
4月 中旬	第2回(仮称)手話言語及び障がい者コミュニケーション支援に関する条例検討委員会 ・本市の課題整理 ・ヒアリング結果のまとめ ・手話言語に関する意見の確認 ・コミュニケーション支援に関する課題
5月 下旬	第3回(仮称)手話言語及び障がい者コミュニケーション支援に関する条例検討委員会 ・条例概要、構成案(素案)の提示と検討
6月	
7月 中旬	第4回(仮称)手話言語及び障がい者コミュニケーション支援に関する条例検討委員会 ・見直し後の条例案の検討と確認
8月	・パブリックコメント実施
9月	
10月 上旬	第5回(仮称)手話言語及び障がい者コミュニケーション支援に関する条例検討委員会 ・パブリックコメント後の最終案の確認
11月	
12月	市議会に条例提案