

# 火葬場建設検討委員会のスケジュール (案)

令和元年6月28日現在

| 令和元年 (2019年)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 内 容           | 4 月 |     |     | 5 月 |     |     | 6 月 |     |     | 7 月 |     |     |
|               | ~10 | ~20 | ~30 | ~10 | ~20 | ~30 | ~10 | ~20 | ~30 | ~10 | ~20 | ~30 |
| 検討委員会         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 議 会           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 広 報 等 外 部 関 係 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

令和元年 (2019年)

内 容

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10 月

第1回  
説明  
基礎調査報告書等

※6/28開催

第2回  
視察等  
(草津市営、野洲川斎苑)

第3回  
答申案

第4回  
予備日

答 申

諮 問

■5月14日  
議会説明会  
火葬場整備基礎調査業務に  
ついての報告

■9月議会  
環境建設常任委員  
議会説明会  
(予定)  
検討結果、答申について

第3回委員会開催を  
ホームページにて  
お知らせ予定

第1回火葬場建設検討委  
員会開催をホームペー  
ジにてお知らせ

4/1~  
ホームページや広報紙で公募委員募集  
募集期間：4/26~5/15

検討結果等を  
広報紙やHPで周知