

(1) 公設方式の概算事業費、維持管理運営費の算出と想定スケジュール

	2019年度 令和元年度	2020年度 令和2年度	2021年度 令和3年度	2022年度 令和4年度	2023年度 令和5年度	2024年度 令和6年度	2025年度 令和7年度	2026年度 令和8年度	2027年度 令和9年度
栗東市単独(百万円)			112		1,599			90	90
			基本計画 調査費 実施設計費		建設費			維持管理費(15年間) 1,351(90/年)	
2市共同整備(百万円):			56		795			48	48
栗東市負担分									
負担割合:3割								64	64
負担割合:4割			75		1,060			79	79
負担割合:5割			93		1,325				
			基本計画 調査費 実施設計費		建設費			維持管理費(15年間) 3割:710(48/年) 4割:946(64/年) 5割:1182(79/年)	
整備方針の検討									
用地選定									
基本計画策定									
各種調査									
都市計画手続き									
基本・実施設計									
新火葬場建設									
指定管理者の選定 (公設民営の場合)									
開業準備									
現火葬場解体撤去									

概算事業費(設計及び建設工事)

区分	件数	整備パターン	A:火葬炉			B:建物			C:外構			D:調査・設計			建設費	E:合計	F:整理					
			数量	単価 (千円/基)	金額 (千円)	数量	単価 (千円/㎡)	金額 (千円)	数量	単価 (千円/㎡)	金額 (千円)	数量	単価	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)					
郊外地	2.5件	栗東市単独 2市共同整備	基		70,000		712		10			一式	A~C×7%	A~C	A~D	E整理						
			4		70,000	1,740	712	1,238,880	8,000	10	80,000	一式	A~C×7%	111,922	1,598,880	1,710,802	1,711,000					
			7		70,000	2,873	712	2,045,576	11,350	10	113,500	一式	A~C×7%	185,435	2,649,076	2,834,511	2,835,000					
			栗東市負担分																			
			3割負担																			
														4割負担			1,133,805			1,134,000		
														5割負担			1,417,256			1,418,000		

維持管理運営費

区分	件数	整備パターン	(A) 火葬 炉数	(B) 建物 面積 (㎡)	(C) 維持管理 運営費 (千円) (年/炉)	(E) 維持管理 運営費(千 円) (A×C×15 年)	(F) 維持管理 運営費 (千円) (E整理)	(G) 建設費合計 (千円)	(H) 計(千円) (F+G) (15年間)
郊外地	2.5件	栗東市単独	4	1,740	22,508	1,350,480	1,351,000	1,711,000	3,062,000
		2市共同整備	7	2,873	22,508	2,363,340	2,364,000	2,835,000	5,199,000
		栗東市負担分				3割負担	709,200	851,000	1,560,200
				4割負担	945,600	1,134,000	2,079,600		
						5割負担	1,182,000	1,418,000	2,600,000

