

国道8号野洲栗東バイパス トピックス No.9


※国道8号野洲栗東バイパスにかかる現在の話題をみなさまにご提供します。

野洲市・守山市・栗東市で構成している「国道8号野洲栗東バイパス整備促進期成同盟会」では、国道8号バイパスの話題や進捗状況等をお知らせするため、随時、トピックスを発行しています。

○ 国道8号野洲栗東バイパス 事業進捗状況

全区間で工事が進んでいます。

令和元年度より野洲川を渡る野洲川橋（仮称）下部工事を進めていただいています。守山市側の河川公園内にはP9橋脚が完成し、野洲川を渡る残りの橋脚についても順次進められているところです。また、栗東市出庭地先では、橋梁下部工事が進められ、宅屋地先では本線横断道路用の工事で函渠が2基完成しました。その他、野洲市三上地先ではオン・オフランプの上部工事も進められ、バイパス道路の形状が少しずつ感じられようになりました。





○ 今後の事業について

令和3年度からは、栗東・守山市域での橋脚工事が多数予定されています。また、昨年調整されておりました名神高速道路栗東第二インターチェンジ付近において、改良工事が本格的に開始されます。施工段階毎に交通を規制しながら実施されます。

最新の工事進捗や規制情報については、滋賀国道事務所ホームページや下記のQRコードよりご確認ください。

栗東第二IC周辺交通規制情報等のウェブサイトはこちら⇒



案内標識等にご確認ください

工事範囲内の道路の利用方法が順次変わりますので、現地に設置された案内看板等にご注意いただきご通行いただけますようよろしくお願いいたします。

○各地区（市）の状況（令和3年3月末時点）

・約95%の用地を取得し、全区間で工事が進んでいます。

- ★野洲市・市域内の約99%の用地取得が完了し、大規模事業所の移転に伴う地下道工事についても順次進められているところです。また、関西電力鉄塔移設については概ね完了し、残るバイパス本線下部工事についても三上地先で進められる予定です。
- ★守山市・令和3年度も野洲川及び吉身川周辺の下部工や橋台工事が引き続き進められます。また、関西電力鉄塔移設についても、継続して協議を行いながら進められています。
- ★栗東市・市域内の約9割余の用地取得が完了し、残る事業用地についても引き続き用地交渉が進められています。現在、出庭地区では橋脚・橋台設置の工事が進められ、宅屋地区では函渠設置工事で函渠2基完成しました。また、今後手原地区においては栗東第二IC付近で工事が始まり、周辺地域で交通規制がなされる予定です。

○令和2年度 国道8号野洲栗東バイパス整備促進期成同盟会の活動

・R2.5.25 令和2年度総会を書面表決にて開催、2024年度供用の要望を決議

令和2年度定期総会につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より書面決議にて実施致しました。国道8号野洲栗東バイパスの整備促進と早期完成を目的に組織している当同盟会では、全区間供用開始の目標年度とした事業促進、整備促進に向け取り組んでいくことを採択しました。総会で決議した主な内容は以下のとおりです。

1. 国道8号野洲栗東バイパス道路の整備促進

- ・国道8号野洲栗東バイパスの2024（令和6）年度までの確実な全区間供用に向けた事業費の確保
- ・関係する各種道路整備事業と連携した「道路ネットワーク」の構築に向け、大幅な増額による道路整備財源の確保及び事業推進

2. 新たな広域道路交通計画の早期策定及び重要物流道路の更なる指定などネットワークの強化及び重点整備

・早期完成に向け、各関係機関に要望活動を実施。

当同盟会では、国道8号野洲栗東バイパスの早期完成に向け、要望活動を行っています。令和2年度についても財務省、国土交通省、滋賀県、地元選出の国会議員など各関係者に対し、総会で決議した内容について要望を行いました。また、国道8号野洲栗東バイパスに近接する企業からの早期完成への期待の声も届けることが出来ました。

・要望活動の主な相手方は以下のとおりです。

R2.7.9 井上 国土交通省近畿地方整備局長、植田 国土交通省近畿地方整備局道路部長、森本 滋賀国道事務所長 他

R2.10.20 鳩山 国土交通大臣政務官、山田 国土交通省技監、藤崎 財務省主計官 他

R3.2.1 三日月 滋賀県知事、吉田 滋賀県土木交通部長、桑山 滋賀県道路公社理事長 他



鳩山 政務官へ要望活動（国土交通省内）



藤崎 主計官へ要望活動（財務省内）



三日月 知事へ要望活動（滋賀県庁内）

国道8号野洲栗東バイパスの整備促進につきまして、引き続き、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

発行 国道8号野洲栗東バイパス整備促進期成同盟会

事務局 野洲市都市建設部 国県事業対策室内 〒520-2395 野洲市小篠原2100番地1

電話 077-587-6068 E-Mail: kuni@city.yasu.lg.jp