

(仮称) 栗東市地域公共交通計画策定スケジュール (案)		令和 5 年									令和 6 年		
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
(仮称) 栗東市地域 公共交通活 性化協議会	① 会議				7/11 協議会 設置等	内容に応じて、随時「書面開催」							
栗東市地域 公共交通 計画策定	② 計画案作成				委託契約	素 案	作 成				原案作成		
	③関係機関協議 /関係団体等協議					滋賀県/ 国土交通省	近畿運輸局	滋賀運輸支局					
	④パブリックコメント								11/20	～12/20	整理・調整		
	⑤庁議 (総合調整会議)			6/8 計画策定 説明				パブコメ 実施説明				・パブコメ 結果報告 ・原案説明	
	⑥議会関係			6/29 計画策定 説明				パブコメ 実施説明					・パブコメ 結果報告 ・原案説明