

栗東市地域公共交通計画策定スケジュール（変更案）

		令和5年							令和6年						
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
栗東市地域公共交通活性化協議会	会議	7/11 計画案策定方針								2/5 計画案協議 ・素案・パブコメ スケジュール変更	3月上旬 計画案協議		5月上旬 計画案協議		
計画策定事務	計画案作成	委託契約								素案作成	計画案修正	計画案修正			・成案 ・公表
	関係機関協議 (随時)		滋賀県/ 運輸支局												
	パブリックコメント実施											意見募集 	結果周知 HP等 		
	庁議 (総合調整会議)	6/8 計画策定説明									・計画素案概要 パブコメスケジュール変更	・パブコメ実施説明・計画素案報告		・パブコメ結果報告 ・最終案報告	
	議会関係	6/29 計画策定説明									・計画素案概要 パブコメスケジュール変更	・パブコメ実施説明・計画素案報告		・パブコメ結果報告 ・最終案報告	