
 

協議事項 

 

１ 新ごみ処理施設の整備スケジュールについて                                           【資料５】 

 

項目 
年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 

月 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 

ごみ処理施
設整備基本
計画の策定 

                                    

                                    

                                    

建設候補地
の公募 

                                    

                                    

                                    

用地測量・
地質調査 

                                    

                                    

                                    

生活環境影
響調査 

                                    

                                    

                                    

整備事業者
の選定 

                                    

                                    

                                    

用地取得 

                                    

                                    

                                    

施設整備の
実施設計 

                                    

                                    

                                    

建設工事 

                                    

                                    

                                    

稼働 

                                    

                                    

                                    
 


