スケジュール

資料5

栗東市障がい者基本計画及び栗東市障がい福祉計画策定委員会 栗東市障がい者の住みよいまちづくり推進協議会

4～5月	(策定委員選出・公募委員募集)
6月	<p>第1回 栗東市障がい者基本計画及び栗東市障がい福祉計画策定委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委員委嘱 ・委員長 副委員長選出 ・障がい者基本計画と障がい福祉計画の位置づけについて ・アンケート調査について
5～7月	各障がい者団体、支援者団体、養護学校保護者会等から聞き取り調査
7～9月	アンケート調査実施
10月	<p>第2回 栗東市障がい者基本計画及び栗東市障がい福祉計画策定委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アンケート調査 ヒアリング等の結果から計画素案の検討
11月	<p>第3回 栗東市障がい者基本計画及び栗東市障がい福祉計画策定委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第3期栗東市障がい者基本計画（素案）について ・第6期栗東市障がい福祉計画（素案）について
12月 1月	計画案に対するパブリックコメント実施
2月	<p>第4回 栗東市障がい者基本計画及び栗東市障がい福祉計画策定委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント実施後の最終案についての報告
3月	<p>栗東市障がい者の住みよいまちづくり推進協議会の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第3期栗東市障がい者基本計画最終案についての報告 ・第6期栗東市障がい福祉計画最終案についての報告
3月	議会で報告